

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI
PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA SVETE
NEDELJE ZA 2025. GODINU



IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:

01. siječanj 2025. godine – 31. prosinac 2025. godine

NOSITELJ IZRADE:

GRAD SVETA NEDELJA

Grad Sveta Nedelja

veljača 2026.

Sadržaj

1. SVRHA, STRUKTURA I SADRŽAJ IZVJEŠĆA	1
2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3
2.1 DEMOGRAFIJA – obrazovanje, briga o djeci	3
2.2. TRŽIŠTE RADA	5
2.3. INFRASTRUKTURA	5
2.4. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE	7
2.5. KULTURA	7
2.6. SPORT	9
2.7. ZAŠTITA ŽIVOTINJA	9
2.8. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA	10
2.9. GOSPODARSKI RAZVOJ	11
3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	13
3.1 Analiza statusa provedbe mjera	13
3.2 Proračunska sredstva za provedbu mjera	16
3.3 Zaključak o napretku mjera	17
3.4 Preporuke radnji nužnih na otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja i/ili mjera	17
4. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI RAZVOJNIH PROJEKATA	18
4.1 Pregled statusa razvojnih projekata Grada Svete Nedelje	19
5. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	25
5.1 Rezultati ostvareni provedbom mjera utvrđenih za provedbu posebnih ciljeva Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021-2027. godine	25
5.2 Rezultati ostvareni provedbom mjera utvrđenih za provedbu strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine	27
6. ZAKLJUČAK	28

1. SVRHA, STRUKTURA I SADRŽAJ IZVJEŠĆA

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18) i (NN 37/2023) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S) je uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih programa. Sukladno Odluci o donošenju Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine (KLASA: 023-01/21-01/01, URBROJ: 238/29-04/4-21-264) Grad Sveta Nedelja izradio je Provedbeni program Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, proveo javno savjetovanje za isti te ga objavio na službenoj web stranici <https://grad-svetanedelja.hr/ustroj-grad/dokumenti/strateski-dokumenti/>. Grad Sveta Nedelja 18.07.2022. godine donio je Odluku o 1. revidiranju Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine te 29.12.2023. godine Odluku o 2. revidiranju Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine.

Provedbeni programi JLP(R)S su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave te vrijede za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S. Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/2023) (dalje u tekstu: Pravilnik).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S (dalje u tekstu: Izvješće) je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje i javno objavljuje.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S se izrađuje za razdoblje u trajanju od 1. siječnja do 31. prosinca. Izvršno tijelo JLS informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa JLS dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru. Rok za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Što se tiče strukture i sadržaja predmetnog izvješća – izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine sastoji se od:

- tekstualnog dijela izvješća u okviru kojeg se daje pregled stanja po upravnim područjima koja su definirana u Provedbenom programu Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine; izvješće o napretku u provedbi mjera i razvojnih projekata Grada te se definira doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika kroz provedbu nadležnog strateškog akta Grada Svete Nedelje
- tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja kao prilog godišnjem izvješću o provedbi Provedbenog programa Grada Svete Nedelje

2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Pregled stanja u upravnom području daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine tijekom izvještajnog razdoblja za koje se sukladno Pravilniku izrađuje predmetno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2025. godinu, a riječ je o razdoblju od 01. siječnja – 31. prosinca 2025. godine. Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za 2025. godinu referira se na upravna područja u kojima je došlo do zapaženijih promjena u obavljanju djelatnosti samoupravnog djelokruga Grada.

2.1 DEMOGRAFIJA – obrazovanje, briga o djeci

Prema službenom popisu stanovništva Republike Hrvatske za 2021. godinu kojeg je objavio Državni zavod za statistiku - Grad Sveta Nedelja broji 18.307 stanovnika. U odnosu na popis iz 2011. godine prema kojem je u Svetoj Nedelji živjelo 18.136 stanovnika, radi se o demografskom trendu rasta za 171 stanovnika. Demografski trendovi na području Grada Svete Nedelje razlikuju se od negativnih demografskih procesa koji su karakteristični za većinu jedinica lokalne i regionalne samouprave na razini Republike Hrvatske.

Kada je riječ o sustavu predškolskog obrazovanja Grad Sveta Nedelja je u 2025. godini povećao kapacitete dnevnih boravaka u dječjem vrtiću i to za 5 vrtićkih skupina i 3 jasličke odnosno za 136 djece. Početkom godine otvoren je dograđeni dio DV Slavuj u Rakitju s 4 vrtićkih skupina, a u rujnu počeo je s radom i dograđeni dio DV Slavuj u Strmecu (1 vrtićka i 3 jasličke skupine). Oba projekta Dogradnja DV Slavuj II faza u naselju Rakitje i dogradnja DV Slavuj -matični objekt u naselju Strmec sufinancirana su kroz NPOO. Ukupna vrijednost bespovratnih europskih sredstva iznosila je 1.299.621,74 eura. Ukupna vrijednost dogradnje i opremanja DV u naselju Rakitje iznosila je 2.378.473,39 eura dok je ukupna vrijednost projektiranja, dogradnje, opremanja i usluga DV u naselju Strmec iznosila 2.615.945,34 eura.

U 2025. godini je izvršena nadopuna igrala na dječjem igralištu u Kerestincu uz Dječji vrtić u iznosu 1.652,50 eura te je uređeno dječje igralište u Brezju, Ulica Ljudevita Gaja u iznosu 18.131,25 eura.

Grad Sveta Nedelja u ožujku je prijavio na otvoreni poziv dostupnost kvaliteti i pruživih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu Ministarstva demografije i useljništva projekt uređenja dječjeg igrališta u Ulici Gmajna. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 171.259,86 eura, a ostvarena bespovratna sredstva Ministarstva iznosila su 48.708,95 eura.

Sredstvima Ministarstva demografije i useljništva u iznosu 41.111,85 eura, a kroz poziv dostupnost kvalitete skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima uređen je dječji parkić u dječjem vrtiću Slavuj-objekt Strmec. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 84.723,71 eura.

Također je izrađena projektna dokumentacija glavni arhitektonski projekt Uređenja igrališta fitnesa na otvorenom na dijelu kč.br. 3968/1, k.o. Strmec Samoborski (2.500,00 eura) i idejno rješenje za gradnju Centra za mlade u Strmcu (10.600,00 eura).

Zagrebačkoj županiji, za potrebe Osnovne škole Sveta Nedelja dana je kapitalna pomoć u iznosu od 32.500,00 eura za izradu projektne dokumentacije gradnje aneksa matičnog objekta OŠ Sveta Nedelja, a iznos od 150.000,00 eura kapitalne pomoći Grada Osnovnoj školi Vladimir Deščak za izmjenu parketa u dvorani u Rakitju.

Nadalje, važno je napomenuti da je Grad Sveta Nedelja kontinuirano provodio demografske mjere pa je tako i u 2025. godini provodio sljedeće mjere:

- **Dodjela stipendija učenicima i studentima:** Na početku svake školske/akademske godine Grad raspisuje natječaj za dodjelu stipendija, ukupno 70 stipendija, od čega 20 za učenike srednjih škola i 50 za studente. Stipendije se dodjeljuju u tri kategorije:
 1. Za deficitarna zanimanja
 2. Na temelju socio-ekonomskog statusa
 3. Na temelju izvrsnosti u školovanju
- **Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada u 100%-tnom iznosu**
- **Subvencija/naknada za opremu za novorođenčad:** Iznosi od 1.500,00 EUR za prvo dijete do 4.000,00 EUR za peto i svako sljedeće dijete

- Također, se svakom novorođenom djetetu dostavlja paket dobrodošlice na kućnu adresu u vrijednosti 30,00 eura sa PDV-om.
- **Sufinanciranje zdravstvenih usluga:** Sufinanciraju se troškovi hitne medicinske pomoći, kirurške, internističko-kardiološka, pulomološka, urološka, neurološka, endokrinološko-dijabeološka ambulanta, program trudničkih tečajeva, uzorkovanja krvi i mrtvozorstva.
- Ekonomska cijena vrtića iznosi **376,63 eura**. Cijena koju plaćaju roditelji umanjuje se ovisno o kategoriji:
 - ✓ Za **prvo dijete**: 73,00 eura
 - ✓ Za **drugo dijete**: 54,75 eura (umanjenje od 25%)
 - ✓ Za **treće dijete**: 18,25 eura (umanjenje od 75%)
 - ✓ **Djeca invalida Domovinskog rata**: ne plaćaju vrtić
 - ✓ **Roditelji s pravom na dječji doplatak**: 54,75 eura (umanjenje od 25%)
 - ✓ **Roditelji studenti (oba roditelja)**: 54,75 eura (umanjenje od 25%)
 - ✓ Grad također sufinancira do **360,00 eura po djetetu** za djecu upisanu u privatne vrtiće ili vrtiće drugih jedinica lokalne samouprave.

Grad Sveta Nedelja i u ovom izvještajnom razdoblju sufinancirao je troškove produženog boravka djece u osnovnim školama Sveta Nedelja i Vladimir Deščak.

2.2. TRŽIŠTE RADA

Sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u lipnju 2025. godine broj nezaposlenih osoba na području Grada Svete Nedelje iznosio je 218 nezaposlenih osoba. U istom razdoblju 2024. godine broj nezaposlenih osoba na području Grada Svete Nedelje iznosio je 224, a u 2023. godini broj nezaposlenih osoba iznosio je 253, dok je u 2022. godini broj nezaposlenih osoba prema podacima HZZ-a iznosio je 270 - što znači da Grad Sveta Nedelja bilježi pad nezaposlenosti od 19,26% te da je stanje na lokalnom tržištu rada povoljno.

2.3. INFRASTRUKTURA

Kada je riječ o razvoju svih infrastrukturnih oblika na području Grada Svete Nedelje, važno je napomenuti kako je u ovom izvještajnom razdoblju Grad prijavio te realizirao važne projekte te su za većinu osigurana vanjska sredstva.

Projekt sanacija opasnih mjesta -novelacija prometne signalizacije i opreme na ŽC.3065 u naselju Kerestinec i nova regulacija prometa-semaforizacija pješačkog prijelaza na Ul. dr. F. Tuđmana (DC231) na području Grada Svete Nedelje s Ministarstvom unutarnji poslova u 2023. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju u iznosu 50.000,00 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi na sanaciji opasnog mjesta na ŽC 3065 u naselju Kerestinec, a semaforizacija pješačkog prijelaza na Ul. Dr. F. Tuđmana realizirana je u izvještajnom razdoblju. U 2025. godini izvršeno je radova u vrijednosti 127.947,54 eura.

Sklopljen je ugovor sa Zagrebačkom županijom za sufinanciranje projekta: Obnova Ulice Vladimira Nazora u Bestovju s izgradnjom oborinske kanalizacije u iznosu 50.000,00 eura. Izrađivač radova bio je Vrančić Obrt za građevinarstvo i prijevoz, Kristijan i Tomislav Vrančić iz Svete Nedelje. Radovi su izvedeni (630,7 m oborinske kanalizacije i pješake staze te je rekonstruirana prometnica), situirani u ukupnom iznosu 511.677,94 eura te je podneseno izvješće o provedbi financiranog Projekta komunalne infrastrukture Zagrebačkoj županiji.

U izvještajnom razdoblju sklopljen je ugovor sa Zagrebačkom županijom za sufinanciranje izgradnje oborinske odvodnje u Industrijskoj i Javorskoj ulici u Poduzetničkoj zoni Novaki. Izvođač radova bila je zajednica ponuditelja Hvar d.o.o. iz Samobora i Vrančić Obrt za građevinarstvo i prijevoz, Kristijan i Tomislav Vrančić iz Svete Nedelje. Radovi su izvršeni u 2025. godini, a ukupna vrijednost izvršenih radova iznosila je 334.649,45 eura. Sukladno Ugovoru sa Zagrebačkom županijom za sufinanciranje projekta u iznosu od 50.000,00 eura sredstva su isplaćena u izvještajnom razdoblju, a izvješće o provedbi financiranog Projekta komunalne infrastrukture Zagrebačkoj županiji podnijeti će se u 2026. godini.

U izvještajnom razdoblju ishodena je uporabna dozvola te su izvedeni radovi na izgradnji biciklističke staze od Ulice Lug uz Ulicu dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji, faza 1, financirane iz ITU mehanizma u okviru ITP-a. Osigurano je sufinanciranje u iznosu od 999.976,12 eura što čini 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta koji iznose 1.176.442,50 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 822.302,40 eura s PDV-om od toga je 85% čine europska sredstva, a 61.672,68 eura osigurano je od strane MRRFEU za sufinanciranje vlastite komponente dok je 61.672,68 eura plaćeno iz Proračuna za 2025. godinu.

U 2025. godini izgrađena je i pješačko-biciklistička staza uz Ul. dr. Franje Tuđmana, faza 4 i 6 u duljini 940,00 m. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 706.795,43 eura.

Grad je u izvještajnom razdoblju radio na unapređenju infrastrukture uspostavom pješačkih staza. Izgrađeno je pješačkih staza u duljini 710 m i to u Novačkoj cesti u Novakima ukupne vrijednosti radova 717.562,84 eura.

U 2025. godini izvedeni su radovi na rekonstrukciji i dodatnom opremanju nerazvrstanih cesta i poboljšanju stanja na sljedećim nerazvrstanim cestama: Ulica Vladimira Nazora u Bestovju, u Žumberačkoj ulici u Bestovju, Ulica Cvetkovići u Strmcu, Ulica Položnica u Brezju, Ulica Selčica u Orešju, Ulica Ledine u Orešju, u Školskoj ulici u Rakitju, Kerestinečka cesta- III odvojak u Kerestincu, Ratkajeva ulica u Brezju i Kalničkoj ulici u Bestovju.

Grad je u izvještajnom razdoblju iz Proračuna financirao i dogradnju dijela nadstrešnice na objektu trgovačkom društvu Svenkom d.o.o. za potrebe zimske službe u vrijednosti 47.278,70 eura. Također je dana kapitalna donacija grada trgovačkom društvu Svenkom d.o.o. u iznosu od 477.989,25 eura za nabavu sljedeće opreme: kombinirani radni stroj, kamion kiper s grajferom, teretno vozilo kiper s duplom kabinom, vibro ploča manja, vibro ploča veća, rezalica asfalta ručna, rezalica asfalta podna, agregat, vibrator za beton i vibrator nabijač-stupni. Oprema je nabavljena budući je Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje dana 17.12.2025. godine donijelo Odluku o 3. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Svete Nedelje gdje je održavanje nerazvrstanih cesta povjereno gradskom TD Svenkom d.o.o.

2.4. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Grad Sveta Nedelja u izvještajnoj godini ishodio je lokacijsku dozvolu za istražnu bušotinu geotermalne vode Mala Gorica GT-1 (MGGT-1) s radnim prostorom za smještaj bušecog postrojenja i pristupnim putem na istražnom prostoru geotermalne vode „Sveta Nedelja“.

Samo postupak ishoda dozvole odužio se zbog propisane procedure od strane Ministarstva, dok je dokumentacija bila izrađena i sufinancirana od strane iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ s MRRFEU. još u 2024. godini.

U izvještajnoj godini pokrenuta je i izrada potrebne dokumentacije za ishoda dozvole istražne bušotine geotermalne vode Sportski centar Kerestinec GT-1 (SCKGT-1) na istražnom prostoru geotermalne vode „Sveta Nedelja 2“.

2.5. KULTURA

Značajni projekti na području kulture za koje je Grad Sveta Nedelja ostvario sufinanciranje u ovom izvještajnom razdoblju su:

Nakon konstruktivne obnove Dvorca Kerestinec koja je bila okončana u 2023. godini osigurana su sredstva za cjelovitu obnovu u iznosu od 9.488.992,44 eura iz Mehanizma za oporavak i

otpornost. 2024. godine krenulo se s cjelovitom obnovom dvorca. Izvođač radova uveden je u posao dana 18.09.2024. godine. U izvještajnom razdoblju na izvedbi cjelokupne obnove dvorca Erdody u naselju Kerestinec, izvodili su se radovi na ugradnji nove vanjske stolarije, na obnovi fasade sa izvedbom vijenca oko prozora i ispod krovišta. Izvodili su se i završili restauratorski radovi u svim prostorijama na prvom katu, u zapadnoj kuli su se izvodili restauratorski radovi sa posebnom tehnikom štukolustro. Izveden je razvod svih strojarskih i elektroinstalacija instalacije, završeni su svi stropovi gdje su naglašeni svodovi sa bridovima te su izvedeni su svi keramičarski radovi u kupaonicama u istočnom krilu. U izvještajnom razdoblju izvršeno je usluga i radova u vrijednosti 3.787.130,18 eura.

Knjižnica Mihaela Šiloboda u centru Svete Nedelje otvorena je 2022. godine u obnovljenom objektu nekadašnjeg Društvenog doma Sveta Nedelja. Tijekom 2025. godine je u dodatno opremanje (namještaj i viseći držači knjiga za regale) uloženo je 5.716,12 eura.

U izvještajnom razdoblju uloženo je i u nabavu knjiga u iznosu od ukupno 81.505,15 eura. Od navedenog iznosa, 34.945,17 eura predstavljaju sredstva osnivača (grad Sveta Nedelja), 20.000 eura iz sredstva Ministarstva kulture i medija za program Nabave knjižne i neknjižne građe u 2025. godini te 22.999,98 eura iz sredstava istog Ministarstva za program Otkupa knjiga s liste A i Liste B za 2025. godinu. Također, iz sredstava Zagrebačke županije za nabavu knjižne građe realizirano je 3.560,00 eura.

Nadalje, iz područja kulture u 2025. godini održane su brojne manifestacije i događanja u organizaciji Grada Svete Nedelje, Turističke zajednice Svete Nedelje te Knjižnice Mihaela Šiloboda.

U organizaciji knjižnice Mihaela Šiloboda održano je: 5 izložbi, 11 kulturnih priredbi (Noć muzeja 25, Noć knjige 25, 3 predstave, 4 večeri poezije/umjetnosti, 2 koncerta), 5 predstavljanja knjiga, 8 radionica STEM i Financijske pismenosti, 9 radionica za odrasle, 8 predavanja za odrasle, 44 dječje radionice i predavanja, 9 koncerata u suradnji s GŠ Ferdo Livadić, Tečaj fotografije u suradnji s Fotoklub Klik, Dječji tjedan u suradnji s Koordinacijskim odborom za Grad prijatelj djece, 2 susreta Čitateljskog kluba

U organizaciji Kulturne zajednice grada Svete Nedelje održano je 5 manifestacija (Dan sloge, Dan državnosti, Dan grada, Međunarodna smotra folklor, božićni koncert)

U organizaciji Turističke zajednice i Grada Sveta Nedjelja održane su: 4 gradske kulturno-zabavne manifestacije (Fašnik, Radost Uskrsa, Dan grada, Svetonedeljska fišijada), 5

manifestacija u sklopu festivala Domenikana (Festival ljubavne poezije, Paradajz from Paradise, Kino pod zvijezdama, Kad će taj petak?, BBQ Weekend), 5 manifestacija u sklopu festivala Zimski cajti (5 koncerta, 5 zabavnih večeri).

2.6. SPORT

Temeljem izvršene prijave u 2024. godini u veljači 2025. godine sklopljen je s Ministarstvom turizma i sporta ugovor o sufinanciranju izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu kojim su osigurana sredstva za izgradnju dvorane za sport i rekreaciju u Kerestincu u iznosu od 400.000,00 eura. Dvorana je izgrađena u razdoblju studeni 2024. do studeni 2025. godine te je ishodaena uporabna dozvola. Dvorana je otvorena i krenula sa svojim radom u prosincu 2025. godine, te je koriste osnovnoškolska djeca iz područne osnovne škole Kerestinec i sportske udruge i klubovi.

Ukupna vrijednost radova iznosila je 4.716.872,86 eura, a od toga 400.000,00 eura čine sredstva Ministarstva turizma i sporta, a u 2025. godini izvedeno je radova i usluga u vrijednosti 4.588.823,26 eura.

Na Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje u studenom je donijeta Odluka o osnivanju Sven nekretnine ustanove za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje koja će upravljati i ovim sportskim objektom.

Nadalje, u 2025. godini iz gradskog proračuna financirano je 23 programa/projekata iz područja sporta.

Na nogometnom igralištu NK Tigar Rakitje započeli su radovi na rekonstrukciji 2 nogometna igrališta dimenzija cca 40x20 m i 100x50 metara, radovi obuhvaćaju postavu umjetne trave, iskop tla, drenažu, izradu potpornog zida i nove ograde. U 2025. godini izvršeno je radova u vrijednosti 835.574,10 eura.

2.7. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

S ciljem sprječavanja nekontroliranog razmnožavanja kućnih ljubimaca i prijenosa zaraznih bolesti od strane istih te smještaj napuštenih životinja, Grad Sveta Nedelja je iz proračunskih sredstava za 2025. godinu utrošio sredstva u ukupnom iznosu od 28.971,84 eura.

U provedbi kontrole razmnožavanja pasa i mačaka Grad Sveta Nedelja je tijekom 2025. godine sufinancirao mikročipiranje 40 mačaka od kojih je 24 sterilizirano, a 16 kastrirano, dok su

mikročipirana 2 psa, sterilizirane su 23 kuje i kastrirano je 12 pasa. Grad Sveta Nedelja je za isto utrošio 2.896,93 eura.

U ovlašteno sklonište s kojim je Grad Sveta Nedelja sklopio ugovor za 2025. godinu za zbrinjavanje napuštenih pasa je zbrinuto 18 pasa, te je sklonište za iste vodilo postupke udomljavanja. Tijekom 2025. godine udomljeno je ukupno 16 pasa (od njih 14 je bilo u skloništu od 2025., a 2 psa od 2024. godine). Grad Sveta Nedelja je iz proračuna za 2025. godinu za zbrinjavanje pasa utrošio 23.151,51 eura.

2.8. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

Grad Sveta Nedelja kontinuirano radi na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te je tijekom 2025. godine s javnih površina Grada Svete Nedelje zbrinuto ukupno 13 olupina vozila, a temeljem ugovora Grada s osobom ovlaštenom za zbrinjavanje ove vrste otpada. Za zbrinjavanje olupina vozila s javnih površina je tijekom 2025. godine utrošeno 1.137,50 eura.

Grad Sveta Nedelja je i tijekom 2025. godine financirao zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest za kućanstva s područja Grada, a temeljem prikupljenih zahtjeva zainteresiranih građana. U 7 odvoza je s 32 lokacije odvezeno 41.280,00 kg građevinskog otpada koji sadrži azbest čime je Grad uvelike pomogao građanima koji su mijenjali krovove s azbestnim pokrovom te pridonio zaštiti okoliša uklanjanjem ovog opasnog otpada. Za isto je u 2025. godini utrošeno 16.723,00 eura.

U cilju sanacije divljih odlagališta na području grada koje se provode već duži niz godina kontinuirano u 2025. godini na sanaciju divljih odlagališta grad je utrošio 16.508,75 eura. Sanirani su sljedeći lokaliteti: šuma Starča-lokalitet saniran dva puta tijekom 2025. godine, okretište autobusa u Kerestincu, područje oko lovačkog doma u Strmcu, Ulice Gaj i Solinak u naselju Jagnjić Dol, nogostup u Novačkoj u Rakitju te nogostup u Svetonedeljskoj u Kerestincu.

U izvještajnom razdoblju nabavljeno je 500 kom vrtnih kompostera u vrijednosti 33.680,00 eura, a podijeljeno 124 komada u 2025. godini. U izvještajnom razdoblju došlo je do manjeg interesa građana za iste, a s obzirom na to da Grad Sveta Nedelja dodjeljuje vrtno kompostere kontinuirano od 2014. godine.

Nadalje, temeljem prijave na natječaj raspisan od strane Coca-cola HBC Hrvatska d.o.o. pod nazivom „Od izvora do mora“ Grad Sveta Nedelja osvojio je donaciju u iznosu od 15.000,00 eura za kupnju sadnica drveća te potrebne radnje za sađenje na području grada u svrhu smanjenja ispuštanja CO2 i temperatura zraka u gradovima. Donacija je ostvarena budući je Grad prikupio od svih prijavljeni najviše otpada na divljim deponijima u kategoriji srednjih

gradova. 51 stablo posađeno je na više lokacija u gradu (Park Karabljeva u Brezju, Ispred sportske dvorane Kerestinec, Dječje igralište Mala Gorica, uz područnu školu Strmec, Park uz igralište NK Bestovje, dječji park Gmajna Rakitje, Dječji vrtić Slavuj Janjić Dol, DV Slavuj Strmec i dječji park Dekanici u Kerestincu. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 14.081,78 eura.

U izvještajnom razdoblju realiziran je projekt temeljem sklopljenog ugovor o sufinanciranju projekata s FZOEU iz rujna 2024. godine za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, davanjem sredstava pomoći na iznos 18.612,50 eura s PDV-om. U sklopu projekta nabavljeno je 380 kom sadnica u biorazgrađivim posudama koje su korištene u sklopu provedbe edukacija u odgojno obrazovnim ustanovama u svrhu provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama na području grada Sveta Nedelja. Ukupno je održano 18 edukacija kojima je obuhvaćeno 358 djece i 18 učiteljica. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 18.610,25 eura, a od tog iznosa 7.444,00 eura (40%) sufinancirano je sredstvima FZOEU-a.

2.9. GOSPODARSKI RAZVOJ

Procesi urbanizacije ruralnih područja Grada Svete Nedelje ugrožavaju održivost poljoprivredne proizvodnje koja je nužna za osiguranje proizvodnje hrane, očuvanje heterogenog krajolika s brojnim ekosustavima, radnih mjesta u poljoprivredi, ali i turizmu u kontekstu ponude poljoprivrednih gospodarstava, a koji zajednički utječu na kvalitetu života svih stanovnika administrativnog područja Grada. Na području Grada Svete Nedelje poljoprivredna proizvodnja koncentrirana je na vrlo malim poljoprivrednim gospodarstvima s tek tridesetak srednje velikih primarnih proizvođača, uglavnom u sektorima ratarstva i stočarstva. Male su površine pod trajnim nasadima i u proizvodnji povrća i cvijeća. Ekološkom poljoprivredom bavi se nešto više od pet posto poljoprivrednih gospodarstava. S obzirom na sve navedeno, Grad Sveta Nedelja prepoznao je potrebu za unaprjeđenjem poljoprivredne proizvodnje na području grada, stoga je izrađen i donesen Program potpora poljoprivredi na području Grada Svete Nedelje za razdoblje 2025. – 2028. godine. Tim Programom osigurava se potpora malim poljoprivrednicima s ciljem njihova zadržavanja u ruralnom prostoru i nastavka proizvodnje, a srednje velikima značajnije investicije u daljnji razvoj gospodarstava. Programom je obuhvaćeno sedam mjera, a to su: Potpora ratarskoj proizvodnji, Potpora proizvodnji u trajnim nasadima, Potpora povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji, Potpora pčelarskoj proizvodnji, Potpora stočarskoj proizvodnji, Sufinanciranje nabave mehanizacije za

poljoprivrednu proizvodnju i Sufinanciranje premija osiguranja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Krajem 2025. godine otvoren je prvi Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Svete Nedelje za 2025. godinu temeljen na Programu. Kroz Poziv osiguran je iznos od 300.000,00 eura za potpore.

3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Izvješće o napretku u provedbi mjera izrađuje se na temelju tabličnog prikaza koji je sastavni dio Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2025. godinu Grada Svete Nedelje, a Prilog je ovom dokumentu. Sastoji se od: sažete analize statusa provedbe mjera; podataka o proračunskim sredstvima koja su iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu pojedine mjere; zaključka o ostvarenom napretku mjera u Provedbenom programu Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021.-2025. godine te se sastoji od preporuka radnji nužnih za otklanjanja prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja i/ili mjera. Važno je napomenuti kako su se sve mjere iz samoupravnog djelokruga rada Grada provodile kontinuirano tijekom važenja strateškog akta. Sve mjere iz ovog provedbenog programa kontinuirano će se provoditi u Provedbenom programu za razdoblje 2025.-2029. godine.

3.1 Analiza statusa provedbe mjera

Za 14 mjera samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje koje su definirane zajedno sa pokazateljima rezultata za svaku pojedinu mjeru u okviru priloga 1. Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje tijekom izvještajnog razdoblja 01. siječnja – 31. prosinca 2025. godine utvrđeno je sljedeće stanje statusa provedbe mjera:

- STATUS PROVEDENO I NASTAVLJA SE U PPGSVN ZA RAZDOBLJE 2025.-2029: 14 MJERA
 - Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje (izrađena je projektna dokumentacija za postavu FN elektrane na 3 objekta u vlasništvu Grada, tekuće i investicijsko održavanje na gradskoj knjižnici, upravnoj zgradi, domu zdravlja Rakitje, društvenim domovima, turističko informativnom centru i DVD u, započela je energetska obnova zgrade DD Novaki i SC Bestovje)
 - Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje (provode se cjelovite IX izmjene prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje, prijašnjih godina izrađene su i donesene VIII izmjene i dopune PPUGSVN)
 - Mjera 3. Komunalno gospodarstvo (kontinuirano se uređuju javno-prometne površine. Tijekom 2025. godine izgrađeno je 2.853 m vodoopskrbnog cjevovoda i to: Vodovod u Ulici Trnac na Svetonedeljskom bregu, Trnička u Orešju i II Novački odvojak u Rakitju u ukupnoj duljini 652 m, zatim se održava 245.000 m² travnjaka, 22 dječja igrališta, u ovoj godini uređena su 2 dječja igrališta u

Ulici Gmajna i u Brezju u Prahinima, postavljeno 612 novih štednih rasvjetnih tijela)

- Mjera 4. Odgoj i obrazovanje (izgrađena je gradska sportska dvorana uz OŠ Sveta Nedelja, Područni objekt u Kerestincu, nabavljeni su udžbenici i ostala nastavna pomagala, sufinancira se produženi boravak djece u školi, naknada za prijevoz, dodijeljene su stipendije studentima i srednjoškolcima, izrađuje se projektna dokumentacija za dogradnju OŠ Sveta Nedelja-matični objekt)
- Mjera 5. Briga o djeci (u izvještajnom razdoblju povećani su kapaciteti za upis djece u gradski vrtić Slavuj i to otvaranje dograđenog objekta u Rakitju i u Strmcu za 3 jasličke i 5 vrtićkih skupina ukupno za 136 djece. Izvršeno je dodatno ulaganje u modernizaciju kuhinje DV u Rakitju, te je uređen dječji park s igralima u starom dijelu matičnog objekta u Strmcu, također se sufinancirao boravak djece u vrtićima).
- Mjera 6. Socijalna skrb (kontinuirano se provodi dodjelom subvencija, pomoći i donacija te se realizira u skladu s potrebama korisnika (udrugama invalida, umirovljenicima kroz isplate Božićnica i Uskrsnica, braniteljske udruge, pomoći pojedincima i obiteljima i njegovateljima, sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom, humanitarne udruge - Crvenog križa i Caritasa)
- Mjera 7. Primarna zdravstvena zaštita (financirali su se troškovi hitne medicinske pomoći, kirurške, internističko-kardiološka, pulomološka, urološka, neurološka, endokrinološko-dijabeološka ambulanta, program trudničkih tečajeva, uzorkovanja krvi i mrtvozorstva, programi ustanova za rehabilitaciju osoba s invaliditetom, logopetski program i nabava opreme za senzornu integraciju djece, izrada i objava peludne prognoze na području Grada, te monitoring borovog češnjaka. Također se sufinancira 2 tima za osiguranje hitne medicinske pomoći, te uzimanje uzoraka krvi u urina pri 6 ambulanta obiteljske medicine na području grada)
- Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport (od strane Grada Svete Nedelje, Gradske knjižnice M.Šiloboda i Turističke zajednice organizirane su brojne radionice, manifestacije, kulturne priredbe, predavanja za odrasle, tečajevi fotografije, čitateljski klub, Međunarodna smotra folklor, Dan sloge, Dan državnosti, Dan grada, Radost Uskrsa, Fašnik, Svetonedeljska fišijada, Zimski cajti, Noć knjige, brojne izložbe, Kino pod zvijezdama, festival ljubavne poezije, Paradajz from Paradise, Kad će taj petak, BBQ Weekend, SPARTAN.

Financirane su i aktivnosti za provedbu Grad prijatelj djece, djelovanja udruga mladih, djelatnosti kulturne zajednice Grada, održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti, promjena parketa u dvorani u Rakitju, uređenje nogometnih igrališta NK Tigar Rakitje. Kroz redovnu aktivnost sportske zajednice sufinancirano je 23 programa, dok je 35 programa odobreno udrugama iz kulture. U izvještajnom razdoblju nastavljeni su radovi na cjelovitoj i energetskej obnovi dvorca Erdody u Kerestincu.)

- Mjera 9. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša (u izvještajnom razdoblju sanirano je 7 divljih odlagališta otpada, sufinancirano i zbrinuto 41.280 kg salonitnih ploča koja grad sufinancira građanima. Također se sufinancira staračkim i samačkim kućanstvima i korisnicama zajamčene minimalne naknade zbrinjavane miješanog komunalnog otpada. Sufinancira se i higijeničarska služba, mikročipiranje i sterilizacija kuja, te skrb za napuštene i izgubljene životinje, provođenje eko akcija putem Udruga Lovačka udruga Jastreb, djeca za bolji svijet, ŠRD Štuka, provođenje deratizacije i dezinskecije na području grada, nabava i podjela vrtnih kompostera, sadnja stabla kroz projekt Mali ekolozi i provođenje edukacija, izrada dokumentacije za istražnu bušotinu sportski centar Kerestinec).
- Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita (Financijska sredstva namijenjena su za djelatnosti Vatrogasne zajednice i DVD-a i civilne zaštite, plaćanje leasinga za Suzuki koji koristi civilna zaštita, kapitalna donacija Vatrogascima za nabavu terenskog quada, zapovjednog vozila i posljednja rate za nabavu navalnog vatrogasnog vozila. Također je nabavljen i postavljen šator pored DD Strmec za potrebe vatrogasne zajednice. Redovno se sufinancira rad 15 zaposlenih operativnih vatrogasaca u VZ grada Svete Nedelje).
- Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica (u izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze od Ulice Lug uz Ulicu dr. Franje Tuđmana u duljini 1,5 km s javnom rasvjetom i oborinskom kanalizacijom, te pješačko biciklistička staza uz Ulicu dr. Franje Tuđmana faza IV i VI u duljini 940 m. Izgrađena je i pješačka staza u duljini 710 m u Novačkoj cesti u Novakima. U 2025. godini izvedeni su radovi na rekonstrukciji i dodatnom opremanju nerazvrstanih cesta i poboljšanju stanja na sljedećim nerazvrstanim cestama: Ulica Vladimira Nazora u Bestovju, u Žumberačkoj ulici u Bestovju, Ulica Cvetkovići u Strmcu, Ulica Položnica u Brezju, Ulica

Selčica u Orešju, Ulica Ledine u Orešju, u Školskoj ulici u Rakitju, Kerestinečka cesta- III odvojak u Kerestincu, Ratkajeva ulica u Brezju i Kalničkoj ulici u Bestovju ukupne duljine 2.525 m. Također se nastavilo sa sufinanciranjem besplatnog gradskog prijevoza te je provedena sanacije opasnih mjesta kroz novu regulaciju prometa - semaforizacija pješačkog prijelaza na Ul. dr. F. Tuđmana (DC231) na području Grada Svete Nedelje).

- Mjera 12. Gospodarski razvoj (financiran je rad poljoprivredne savjetodavne službe, putem natječaja dodijeljena su sredstva za realizaciju 8 programa/projekta udrugama iz područja poljoprivrede te subvencioniranje kamata poduzetnicima kroz aktivnost kreditom do konkurentnosti. Također je izrađen i donesen Program potpora poljoprivredi na području Grada Svete Nedelje za razdoblje 2025.-2028. godine)
- Mjera 13. Lokalna uprava i administracija (ispunjavane su sve obveze koje prolaze iz zakona i djelokruga rada Grada, kao JLS. 21 službenik sudjelovao je u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima, te su u 2025. godini odobrena 3 projekta koja se sufinanciraju sredstvima europske unije).
- Mjera 14. Demografija (u posljednje dvije godine bilježi se rast broja zaprimljenih zahtjeva za isplatom novčane pomoći za kupnju opreme za novorođenčad. Ukupno u razdoblju 2021-2025. godine sufinancirano je opreme za 868 novorođenčadi).

3.2 Proračunska sredstva za provedbu mjera

Naziv mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)
Uređenje naselja i stanovanje	300.053,04
Prostorno i urbanističko planiranje	61.469,28
Komunalno gospodarstvo	1.745.459,59
Odgoj i obrazovanje	5.613.263,43
Briga o djeci	7.988.975,61
Socijalna skrb	715.802,62
Primarna zdravstvena zaštita	134.627,00
Kultura, tjelesna kultura i sport	6.676.149,54
Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	281.839,65
Protupožarna i civilna zaštita	930.935,21
Promet i održavanje javnih prometnica	6.806.882,78
Gospodarski razvoj	24.896,72
Lokalna uprava i administracija	1.416.882,92
Demografija	413.767,00
UKUPNO:	33.111.004,39

Napomena: U iznosima utrošenih sredstava nedostaju sredstva proračunskog korisnika DV Slavuj Strmec tj nisu prikazani svi troškovi za razdoblje 01.07. do 31.12.2025. godine budući do dana donošenja ovog godišnjeg izvješća podaci nisu dostavljeni u računovodstvo od strane Dječjeg vrtića.

3.3 Zaključak o napretku mjera

U godišnjem izvještajnom razdoblju 01.siječanj-31.prosinac 2025. godine, od 14 mjera koje su definirane prilogom 1. Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021. -2025. godine, Grad Sveta Nedelja svih 14 mjera provodio je sukladno definiranoj dinamici te su navedene mjere u statusu: provedeno i nastavljaju se u novom Provedbenom programu. Stoga je moguće zaključiti kako je Grad Sveta Nedelja provodio zadane mjere predmetnog strateškog akta planiranom dinamikom te sukladno tome doprinosi razvoju sustava strateškog upravljanja na razini Republike Hrvatske, a istovremeno strateški planira i provodi mjere te ostvaruje ciljeve na lokalnoj razini.

Najviše proračunskih sredstava koja su predmet analize Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine utrošeno je na mjere: briga o djeci, promet i održavanje javnih prometnica, odgoj i obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i sport te komunalno gospodarstvo. Grad Sveta Nedelja je u izvještajnom razdoblju u okviru provedbe 14 definiranih mjera iz proračuna utrošio **33.111.004,39** Eura.

3.4 Preporuke radnji nužnih na otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja i/ili mjera

Budući da Grad Sveta Nedelja uspješno provodi mjere definirane u Provedbenom programu Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine te da je svih 14 mjera u statusu u provedeno i da se provode sukladno predviđenoj dinamici, ne postoji potreba za definiranjem radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja osim da se vodi briga o tome da se na vrijeme pripreme i provode postupci nabava, projektna dokumentacija i riješe imovinsko pravni odnosi kako bi se ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata mjera za tekuću godinu mogli na vrijeme ispuniti. U poslovanju Grada osjetio se utjecaj vanjskih čimbenika (inflacija, rat, poremećaji u dobavnim lancima), ali strateškim planiranjem navedeni se utjecaj minimizirao te se omogućilo uspješno funkcioniranje upravljanja razvojem Grada Svete Nedelje. Sve prethodno navedeno potrebno je primijeniti u realizaciji Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2025-2029.

4. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI RAZVOJNIH PROJEKATA

Uz izvješće o provedbi mjera Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025 godine, sastavni dio Godišnjeg izvješća jest i izvješće o napretku u provedbi razvojnih projekata Grada Svete Nedelje u razdoblju od donošenja Provedbenog programa pa do 31. prosinca 2025. godine. U tablici ispod nalazi se pregled statusa razvojnih projekata Grada Svete Nedelje.

4.1 Pregled statusa razvojnih projekata Grada Svete Nedelje

NAZIV PROJEKTA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U HRK (PDV uključen)	PRORACUN 2024. GODINA u eurima	OČEKIVANI ZAVRŠETAK PROVEDBE	PRERASPODJELA PRORAČUNA 2025 u eurima	IZVRŠENJE 2025 u eurima	OPIS
Rekonstrukcija, dogradnja postojećeg objekta Dječjeg vrtića Slavuj-2 faza proširenja s opremanjem	13.796.568,00	2.729.767,00	2025	136.145,00	136.136,64	Dana 14.03.2023. godine sklopljen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s MZIO i SAFU. Iznos bespovratnih sredstva iznosi 649.810,87 eura. Ugovor za radove sa zajednicom ponuditelja sklopljen je 15. siječnja 2024. godine, a izvođač je uveden je posao 26.01.2024.godine. Radovi su završeni u studenom, a tehnički pregled je održan 11. prosinca 2024. godine. Ukupan iznos od 2.235.836,75 eura utrošen je na izvođenje radova te usluge nadzora. Okončana situacija situirana je u siječnju 2025. godine kada je i 80 djece krenulo u nove dograđene dnevne boravke. Također je u 2025. godini izvršena renovacija kuhinje. Ukupna vrijednost utrošenih sredstava u 2025. godini iznosila je 136.136,64 eura, dok je ukupna vrijednost projekta od 2023.-2025. iznosila 2.378.473,39 eura. PROJEKT JE REALIZIRAN
Izgradnja Osnovne škole u Strmcu- I FAZA (K108003)	54.683.750,00 (iznos projekta uvećan je za 15.000.000,00 kn koja osigurava ZZ)	1.423.031,00	2023	0,00	0,00	Osnovna škola je izgrađena te je ista krenula s radom u rujnu 2023. godine. U 2024. godini evidentirana je okončana situacija. PROJEKT JE REALIZIRAN
Izgradnja sportske školske dvorane u Strmcu -II FAZA	29.976.250,00	0,00	2024	0,00	0,00	Projekt će realizirati Zagrebačka županija. Zagrebačka županija je početkom 2025. godine prijavila projekt i na otvoreni javni poziv, a Osnovna škola i Grad Sveta Nedelja su partneri na projektu bez financijskih obveza. PROJEKT JE U TIJEKU

Dogradnja OŠ Sirmec za jedno smjenski rad-III FAZA	7.530.000,00	0,00	2025	0,00	0,00	Projekt će realizirati Zagrebačka županija. Zagrebačka županija je početkom 2025. godine prijavila projekt i na otvoreni javni poziv, a Osnovna škola i Grad Sveta Nedelja su partneri na projektu bez financijskih obveza. PROJEKT JE U TIJEKU
Gradnja školske sportske dvorane uz PŠ Kerestinec – Razvoj aktivnog turizma Grada izgradnjom dvorane za sport i rekreaciju u Kerestincu	15.320.000,00	1.578.163,00	2025	4.693.413,00	4.588.823,26	U 2024. godini pripremljena je prijava na javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu Ministarstva turizma i sporta te smo u 2025. godini sklopili ugovor s MTIS kojima smo osigurali sufinanciranje u iznosi od 400.000,00 eura Radovi su izvršeni u izvještajnom razdoblju te je dvorana otvorena početkom prosinca 2025. godine. Ukupna vrijednost izvršenih radova i usluga u 2025. godini iznosi 4.588.823,26 eura. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 4.821.823,66 eura. PROJEKT JE REALIZIRAN

<p>Revitalizacija kompleksa dvorca Kerestinec</p>	<p>40.450.000,00</p>	<p>3.387.250,00</p>	<p>2024</p>	<p>6.020.154,00</p>	<p>3.787.130,18</p>	<p>„Projekt Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Kerestinec, Sveta Nedelja“ prijavljen je dana 15.02.2022.g. na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava-Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije Ministarstvu kulture i medija. Vrijednost prijavljenog projekta bila je 10.377.471,25 kuna - obnova unutrašnjosti uništene potresom, dodijeljena sredstva iznosila su 9.703.341,26 kuna, te je Ugovor s Ministarstvom kulture i medija sklopljen je dana 08.06.2022. Izrađena je dokumentacija za konstruktivnu obnovu, te je proveden postupak nabave izvođača radova. S obzirom da je najpovoljnija ponuda bila 20 milijuna iznad procijenjene vrijednosti Ministarstvu kulture i obrazovanja sklopljen je dana 19.01.2023. godine dodatak ugovoru kojim se odobravaju dodatna sredstva u iznosu 2.123.564,93 eura, II dodatak sklopljen je 06.06.2023., III Dodatak 12.06.2023. kojim su osigurana dodatna sredstva u iznosu 848.688,53 eura za nužne i nepredvidive dodatne radove.</p> <p>Dodatak IV sklopljen je dana 21.12.2023. godine nakon prijave na javni poziva za cjelovitu obnovu dvorca. Ukupno prihvatljivi troškovi po IV dodatku iznose 13.749.100,30 eura, a uključuju dosad iskorištena sredstva za konstruktivnu obnovu i sredstva za cjelovitu obnovu dvorca koja predstoji u narednim godinama. U 2023. godini izvedeni su svi radovi na konstruktivnoj obnovi dvorca.</p> <p>U rujnu 2024. godinu s izvođačem radova SPEKTAR GRADNJA d.o.o. sklopljen je ugovor, a isti je uveden u posao dana 18.09.2024. godine. U izvještajnom razdoblju realizirano je radova i svih usluga na cjelovitoj obnovi u iznosu od 3.787.130,18 eura. Cjelovita obnova dvorca financira se iz NPOO-a i rok završetka projekta je 30.06.2026.godine. PROJEKT JE U TJJKU</p>
---	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--

Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Svete Nedelje – gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti i Newlight	974.000,00	415.200,00	2022	324.100,00	312.600,00	2023. godine je na području Grada Svete Nedelje postavljeno 312 komada novih štednih rasvjetnih tijela. U 2024. godini kroz modernizaciju dijela javne rasvjete IV etapa je postavljeno 285 komada novih štednih rasvjetnih tijela, a u izvještajnom razdoblju 612 novih led lampi. U ovom provedbenom programu zamijenjeno je i postavljeno novih LED lampi 1.239 komada te se projekt nastavlja i u novom Provedbenom programu 2025-2029.
Biciklistička staza u Ul. Dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji Faza I i II	4.831.000,00	1.207.138,00	2023	1.184.256,00	917.805,25	19. veljače 2024. godine prijavljen je projekt izgradnja biciklističke staze od Ulice L-ug uz Ulicu dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji, I faza. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je dana 30.10.2024. godine kojim su ostvarena bespovratna sredstva do 85% prihvatljivih troškova kroz ITU Mehanizam. U izvještajnom razdoblju započeli su radovi te su isti i završeni te je 23.12.2025. godine ishodena uporabna dozvola. Izrađena je biciklistička staza u duljini 1,5 km. Ukupna vrijednost izvršenih radova i ostalih usluga u 2025. godini iznosila je 917.805,25 eura. Projekt formalno traje do 06.02.2026. te će se u 2026. godini evidentirati trošak usluge promidžbe i tehničke pomoći u iznosu 2.675,00 eura. Uz sufinanciranje od 85% iz ITU mehanizma, ostvareno i sufinanciranje vlastite komponente u visini 50% od strane MRRFEU.
Biciklistička staza između naselja Mala Gorica i Kerestinec	4.289.000,00	52.600,00	2024	50.000,00	0,00	U izvještajnom razdoblju radilo se na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i na izradi dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Trošak će biti evidentiran u 2026. godini. PPROJEKT JE U TJEKU
Nabava i gradnja biciklističke infrastrukture	1.650.000,00	0,00	2024	0,00	0,00	U ovom izvještajnom razdoblju nije započela aktivnost i u Proračunu nije planiran projekt za 2023., 2024. godinu i 2025. godinu.

Izgradnja vrtića u Cvjetnom naselju u Kalinovici	7.605.000,00	0,00	2025	0,00	0,00	<p>U proračunu za 2023., 2024. i 2025. godinu nije planiran projekat već umjesto njega realiziran je projekt Dogradnja Dječjeg vrtića Slavuj – matični objekt u Strmcu. PROJEKT JE ZAMJENJEN PROJEKTOM DOGRADNJA DV SLAVUJ MATUČNI OBJEKT U STRMCU</p>
Dogradnja DV Slavuj-matični objekt u naselju Strmec (NPOO.C3.1.RI-11.0086)	2.942.269,00 eura	2.950.901,00	2024	1.712.377,00	1.435.182,64	<p>U prvoj polovici 2023. godine sklopljen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti i obrazovanja u iznosu 649.810,87 eura te je projekt sufinanciran u navedenom iznosu putem NPOO-a.</p> <p>Projekta dokumentacija je izrađena te je ishodena građevinska dozvola dana 05.03.2024.godine. Radovi na dogradnji su započeli dana 19. rujna 2024. godine, a uporabna dozvola ishodena je 26.05.2025. godine te je dograđeni dio vrtića krenu u rad s novom odgojnom godinom u rujnu 2025. godine. U sklopu projekta izgrađena je dvorana PVN-a, 4 dnevna boravka (1 Jasljička grupa i 3 vrtićke grupe) za ukupno 54 djece, te ostali sadržaji, sanitarije, uredi i spremišta.</p> <p>Ukupna vrijednost sredstava utrošena u 2025. godini iznosi 1.435.182,64 eura dok je ukupna vrijednost projekta od 2023.-2025. iznosila 2.615.945,34 eura. PROJEKT JE REALIZIRAN</p>

<p>Izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode na području Svete Nedelje</p>	<p>1.382.795,00</p>	<p>248.183,00</p>	<p>2024</p>	<p>157.484,00</p>	<p>12.368,07</p>	<p>Usljed važnosti korištenja obnovljivih izvora energije, Grad Sveta Nedelja krenuo je 2023. godine u izradu projektno-tehničke dokumentacije kao i u dio istražnih radnji gdje će Grad Sveta Nedelja kroz istraživanje geotermalnog potencijala aktivirati postojeći geotermalni potencijal za potrebe javnih ustanova i privatnih korisnika.</p> <p>U 2024. godini izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija: idejni projekt bušotine Sveta Nedelja 2 s ishodenjem lokacijske dozvole, projekt istražne bušotine MGGT-1, elaborat zaštite okoliša, projektno tehnička dokumentacija s CBA analizom vezana uz infrastrukturna rješenja i ekonomsku isplativost iskorištavanja geotermalne vode „Sveta Nedelja 2“ u toplinarske svrhe lokacije Grada s naglaskom na infrastrukturu grijanja sportsko rekreacijskog centra te provođenje promidžbe i vidljivosti projekta, a sveukupne vrijednosti 173.821,95 eura. PROJEKT JE REALIZIRAN</p> <p>U izvještajnom razdoblju pokrenuli smo izradu projektnu dokumentacije za istražnu bušotinu u Kerestinecu. Dokumentacija je izrađena te je u Ministarstvu na ishodenju potrebnih rješenja i lokacijske dokumentacije. Također je u izvještajnom razdoblju ishodena lokacijska dozvola za istražnu bušotinu u Maloj Gorici.</p>
--	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--

5. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Zaključno, Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za 2025. godinu definira ciljeve javnih politika kojima se doprinosi provedbom mjera koje su utvrđene u Provedbenom programu Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine te se definiraju najvažniji rezultati koje je samoupravna jedinica ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja, a da su pritom ključni za građane Grada Svete Nedelje te društvo u cjelini.

5.1 Rezultati ostvareni provedbom mjera utvrđenih za provedbu posebnih ciljeva Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021-2027. godine

Ostvarenjem pokazatelja rezultata koji su definirani Provedbenim programom Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, ostvaruju se sljedeći ciljevi Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021-2027. godine:

- **Posebnog cilja 1.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine:
- *povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva* - 1.1. razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja; Aktivnost 1.1.3. Unapređenje povezivanja gospodarskih subjekata, Aktivnost 1.1.4. Financijski instrumenti i drugi oblici financijskih potpora (subvencioniranje kamata na kredite)
- **Posebnog cilja 1.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine:
- *povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva* - 1.2. razvoj kontinentalnog turizma; Aktivnost 1.2.1. Razvoj turističke infrastrukture i turističke ponude (očituje se kroz povećanje noćenja i dolazaka turista)
- **Posebni cilj 2.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine:
2.3. Razvoj pametnih sela, Aktivnost Razvoj infrastrukture u ruralnim područjima (izgrađena mreže širokopojsnog pristupa na području cijelog grada)
- **Posebnog cilja 3.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine:
poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara - 3.1. korištenje obnovljivih izvora energije i energetska učinkovitost

(provodi se kroz projekt istraživanja geotermalnih voda na području Grada Svete Nedelje), Aktivnost 3.1.3. Poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim zgradama (provodi se kroz energetska obnovu Društvenog doma u Novakima i Sportskog centra Bestovje), Aktivnost 3.1.4. Poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj rasvjeti (provedeno kroz projekt Newlight postavom štednih rasvjetnih tijela koji se nastavlja u novom Provedbenom programu 2025-2029.)

- **Posebnog cilja 3.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara* - 3.3. razvijena komunalna i prometna infrastruktura, Aktivnost: 3.3.1. Razvoj prometne infrastrukture i unapređenja prometne povezanosti; Aktivnost 3.3.2. Razvoj cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (sanacija ilegalnih odlagališta, izobrazba stanovništva, poticanje reciklaže, financiranje zbrinjavanje salonitnih ploča..), Aktivnost 3.3.4. Razvoj sustava vodoopskrbe
- **Posebnog cilja 3.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara*- 3.4. visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja, Aktivnost 3.4.2. unapređenje sustava prostornog uređenja (usvajanje VIII ciljanih izmjena i dopuna PP Grada Svete Nedelje te izrada IX izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje)
- **Posebnog cilja 3.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara*-3.6. Zaštita i održivo korištenje kulturnih dobara (izvedene konstruktivna obnova Dvorca Erdody u Kerestinecu, te provođenje cjelovite obnove Dvorca), Aktivnost 3.6.1. Zaštita i održivo korištenje kulturnih dobara (projektna dokumentacija za konstruktivnu obnova -Dvorac Kerestinec); Aktivnost 3.6.2 Poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva (prenamjenom postojećeg kulturnog objekta društvenog doma u centru grada u Gradsku Knjižnicu)
- **Posebnog cilja 4.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem* - 4.3. unapređenje odgojno-obrazovnih usluga (dogradnja na dva objekta Dječjeg vrtića Slavuj za 136 djece, sufinanciranje izgradnje sportske dvorane uz OŠ Strmec, u partnerstvu s

osnivačem Osnovnih škola Zagrebačkom županijom provođenje projekta dogradnje OŠ Sveta Nedelja u Strmcu, Svetoj Nedelji i Kerestincu za jedno smjenski rad),

- **Posebnog cilja 4.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem* - 4.2 unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga Aktivnost 4.2.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada te jačanje kapaciteta u zdravstvenoj djelatnosti, Aktivnost 4.2.3. Zaštita obitelji i unapređenje socio-zdravstvene skrbi osoba u potrebi, Aktivnost 4.2.4 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u život zajednice
- **Posebnog cilja 4.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem* - 4.1. otvorena i učinkovita županijska, lokalna samouprava, Aktivnost 4.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave; Aktivnost 4.1.3. Unapređenje suradnje s organizacijama civilnog društva,
- **Posebnog cilja 4.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem* - 4.1. otvorena i učinkovita županijska, lokalna samouprava, Aktivnost 4.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave; Aktivnost 4.1.4. Jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite Zagrebačke županije.

5.2 Rezultati ostvareni provedbom mjera utvrđenih za provedbu strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Mjere definirane Prilogom 1. Provedbenog programa Grada Svete Nedelje ostvarenjem definiranih pokazatelja rezultata Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine - doprinose provedbi razvojnih smjerova Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, a to su: **Razvojni smjer 1: Održivo gospodarstvo i društvo, Razvojni smjer 2: Jačanje otpornosti na krize te Razvojni smjer 3: Zelena i digitalna tranzicija.** Strateški i posebni ciljevi NRS-a koji se ostvaruju provedbom definiranih mjera i pokazatelja Provedbenog programa Grada Svete Nedelje su:

- SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo
 - P1. 5. Poticanje razvoja kulture i medija
- SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi
 - P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

- SC3. učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava, upravljanje državnom imovinom
- SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
 - P5.1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb
 - P5.5. Socijalna solidarnost i odgovornost
- SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
- SC7. sigurnost za stabilan razvoj
- SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

6. ZAKLJUČAK

Zaključno na prethodno navedeno, moguće je utvrditi kako je Grad Sveta Nedelja redovno pratio i provodio mjere koje su definirane u nadležnom strateškom aktu – Provedbenom programu Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine. Shodno tome, strateško upravljanje razvojem Grada Svete Nedelje provodilo se sukladno planiranoj dinamici i ostvarenju definiranih ciljeva uz minimalna i opravdana odstupanja, a tako će se nastaviti i narednom vremenskom razdoblju trajanje novog Provedbenog programa za razdoblje 2025.-2029. godina.

KLASA: 024-05/22-03/02

URBROJ: 238-29-04/4-26-31

U Svetoj Nedelji, 13. veljače 2026. godine

Gradonačelnik

Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf.,univ.spec.oec.



[Handwritten signature]

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD SVETA NEDELJA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM GRADA SVETE NEDELJE ZA RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01. siječnja - 31. prosinca 2025. godine		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	13. veljače 2026. godine		
Redni broj mjere	Cilj iz hierarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 3: POBOLJŠATI INFRASTRUKTURU I KVALITETU ŽIVOTA ODRŽIVIM KORISTENJEM PRIRODNIH RESURSA I KULTURNIH DOBARA - 3.1. KORISTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST; 3.4. VISOKA KVALITETA URBANOG I PRIRODNOG OKRUŽENJA NRS 2030. RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje	1.1. uređenje i opremanjem s ciljem unapređivanja uvjeta za život u naseljima	2025.	Broj novo uređenih društvenih domova ili zgrada u gradskom vlasništvu (broj društvenih domova na kojima je izvršeno dodatno ulaganje)	1,00	4,00	1,00	300.053,04 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje te se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Za pokazatelj broj novouređenih društvenih domova ili zgrada u gradskom vlasništvu početna vrijednost iznosila je 1 a ciljna vrijednost za 2025. godinu iznosi 4. Do 2025. godine planirano je bilo ulaganje na još 2 društvena doma ili zgrade no sredstva za realizaciju istih dobivena su u 2025. godini iz vanjskih izvora NPOO stoga se nije krenulo ni u realizaciju. DD Novaki i SC Bestovje bili će energetski obnovljeni u 2026. godini. U izvještajnom razdoblju dograđena je nadstrešnica na objektu trgovačkog društva SVENKOM d.o.o. Pokazatelj broj društvenih domova u zakupu kao početna vrijednost imao je 1, a kao ciljnu vrijednost u 2025. godini je imao 1 dom u zakupu. Vrijednost pokazatelja je 1 što znači da je ovaj pokazatelj rezultata ostvaren. Pokazatelj broj provedenih mjera definiranih u Strategiji zelene urbane obnove Grada Svete Nedelje bio je 0, a planirana vrijednost za 2025. godinu bila je 1. Mjera iz Strategije se provodi i izgrađena je dogradnja Dječjeg vrtića Slavuj-matični objekt u Stmecu, biciklističkim stazama faza IV i VI uz UI dr. F. Tuđmana, te biciklistička staza od UI Lug uz ul. dr. F. Tuđmana, faza I što je izvedeno ali nije realiziran pilot projekt uređenje trga u Bestovju koji je bio planiran kroz prijavu na sredstva NPOO-a "Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama". Mjera iz Strategije se kontinuirano provodi i provodi će se i dalje kroz realizaciju Provedbenog programa 2025-2029. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
2	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 3: POBOLJŠATI INFRASTRUKTURU I KVALITETU ŽIVOTA ODRŽIVIM KORISTENJEM PRIRODNIH RESURSA I KULTURNIH DOBARA - 3.4. VISOKA KVALITETA URBANOG I PRIRODNOG OKRUŽENJA NRS 2030. RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje	2.1. aktivnosti vezane za prostorno planiranje	2025.	Broj izrađenih dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja	6,00	8,00	6,00	61.469,28 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje te se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Za pokazatelj rezultata broj izrađenih dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja početna vrijednost iznosi 6, ciljna vrijednost 2025. godine je 8. Tijekom 2025. godine nije donesen ni jedan dokument iz prostornog planiranja, već su se provodile aktivnosti sukladno donesenoj Odluci o pokretanju IX izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje iz 2024. godine te se zbog opsega posla i količine zaprimljenih inijativa sklopio ameksa ugovora s izraditeljem i aktivnosti će se provoditi do 31.12.2025.godine o čemu će se izvještavati u novom Provedbenom programu za mandatno razdoblje 2025-2029. godinu. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
3	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 3: POBOLJŠATI INFRASTRUKTURU I KVALITETU ŽIVOTA ODRŽIVIM KORISTENJEM PRIRODNIH RESURSA I KULTURNIH DOBARA - 3.3. RAZVIJENA KOMUNALNA I PROMETNA INFRASTRUKTURA NRS 2030. RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Mjera 3. Komunalno gospodarstvo	3.1. razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje 3.2. održavanje javnih i zelenih površina 3.3. aktivnosti vezane za razvoj i održavanje komunalne infrastrukture 3.4. unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja 3.5. unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	2025.	Novoizgrađena infrastruktura vodoopskrbe u m Novoizgrađena infrastruktura odvodnje u m Održavani travnjaci u m2 Broj održavanih dječjih igrališta Broj novouređenih i izgrađenih dječjih igrališta Ukupan broj grobnih mjesta Broj novopostavljenih srednjih rasvjetnih tijela	2.201,00 3.738,00 244.000,00 22,00 4,00 2.863,00 285,00	2.602,00 5.065,00 245.000,00 21,00 9,00 2.815,00 340,00	2.853,00 3.738,00 245.000,00 22,00 6,00 0,00 612,00	1.745.459,59 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje te se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Za pokazatelj rezultata novoizgrađena infrastruktura vodoopskrbe u m početna vrijednost je 2.201 m vodovodne infrastrukture, a ciljna vrijednost u 2025. godini je 2.853 m. Ostvarena vrijednost pokazatelja je 2.853 m, što je iznad ciljne vrijednosti za 2025. godinu. U 2025. godini izgrađeni su: Vodevod u Ulici Trasa na Svetonedeljskom bregu, Trnička u Oretju i II Novački odvojak u Rakitju u ukupnoj duljini 652 m. Pokazatelj novoizgrađene infrastrukture odvodnje za 2025. godinu je 0, a otklonoj da su u predmetnoj godini započeti radovi na GSK1 od Općine Stupnik do naselja Kalinovica koji se planiraju završiti u 2026. Početna vrijednost za pokazatelj održavani travnjaci u m2 je 245.000,00, a ciljna vrijednost u 2025. i ostvarena je 245.000,00 m2 održavanih travnjaka budući su u predmetnoj godini uz novo izgrađene biciklističke staze formirane usvane površine. Pokazatelj rezultata broj održavanih dječjih igrališta kao početna vrijednost ima 22 igrališta. Trenutna vrijednost pokazatelja je 22. Broj novouređenih i izgrađenih dječjih igrališta kao početna vrijednost ima 4, a kao ciljna vrijednost u 2025. godini definirano je 7 igrališta. Trenutna vrijednost pokazatelja je 6. U predmetnoj godini uređena su 2 igrališta: dječje igralište Gruzija i dječje igralište u Pratinima. Ukupan broj grobnih mjesta kao početna vrijednost ima 2.863 grobnih mjesta, a kao ciljnu u 2025. godinu 2.815. Trenutna vrijednost pokazatelja je 0, što znači da je izgrađeno u prijašnjim godinama dovoljno grobnih mjesta više nego što je planirano za 2025. godinu. Broj novopostavljenih srednjih rasvjetnih tijela kao početna vrijednost je imao 285, a kao ciljnu vrijednost novih 340 rasvjetnih tijela. Ciljna vrijednost je premašena u 2025. godini te je novopostavljeno 612 rasvjetnih Modnih tijela u sklopu projekta Newlight. U okviru Provedbenog programa planirano je da će biti postavljeno 1.475 novih rasvjetnih tijela, a ostvareno je 1.239 kom. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
4	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 4: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM - 4.3. UNAPREĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USLUGA NRS 2030. RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Mjera 4. Odgoj i obrazovanje	4.1. modernizacija i unapređenje obrazovne i odgojne infrastrukture 4.2. subvencije i stipendije u obrazovanju	2025.	Broj novoizgrađenih, rekonstruiranih ili adaptiranih objekata odgojno obrazovnih ustanova i vjernađuših objekata Broj stipendista studenata i srednjoškolaraca / godišnje Broj učenika i studenata koji primaju naknadu za prijevoz / godišnje Broj učenika koji primaju naknadu za prehranu / godišnje Broj učenika kojima je sufinanciran produženi boravak / godišnje	1,00 70,00 794,00 0,00 234,00	4,00 70,00 820,00 200,00 420,00	1,00 70,00 658,00 0,00 243,00	5.613.263,43 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje te se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Broj novoizgrađenih, rekonstruiranih ili adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova i pripadajućih objekata kao ciljna vrijednost u 2025. godini ima 4, a ostvarena je vrijednost 1 iz 2023. godine kada je izgrađena i otvorena obnovljena područna škola u Stmecu, a planirana je bila i izgradnja sportske dvorane što nije još realizirano. Zagrebačka županija ostvarila je sufinanciranje izgradnje iz NPOO-a te se očekuje da će dvorana i proširenje za jednoosmjerni rad biti realizirano u 2026. godini o čemu će se izvještavati u novom Provedbenom programu. Broj stipendista studenata i srednjoškolaraca godišnje kao početna vrijednost ima 70, a ciljna vrijednost 2025. godine iznosi 70 stipendista. Ostvarena vrijednost pokazatelja iznosi 70 učenika kojima su dodijeljene stipendije, čime je ispunjen očekivani rezultat. Broj učenika i studenata koji primaju naknadu za prijevoz na godišnjoj razini - početna vrijednost iznosi 794 (broj učenika koji su primali naknadu u 2024. godini), a ciljna vrijednost u 2025. godini iznosi 820. Vrijednost ovog pokazatelja rezultata za 2025. godinu iznosi 658 što je manje od ostvarene vrijednosti pokazatelja za 2024. godinu. Broj učenika koji primaju naknadu za prehranu na godišnjoj razini kao početna vrijednost ima 0 učenika, a kao ciljnu vrijednost u 2025. godinu 200 učenika. U 2025. godini kao i u 2024. godini nije bilo izdataka za prehranu, budući da je trošak financiran iz sredstava MZO. Očekuje se i daljnje financiranje troška u narednim godinama od strane MZO. Pokazatelj rezultata broj učenika kojima je sufinanciran produženi boravak na godišnjoj razini u 2023. godini iznosio je 234. Vrijednost ciljanog pokazatelja za 2025. godinu je 420, dok je ostvareni pokazatelj za ovu godinu iznosio 243. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
5	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 4: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM - 4.3. UNAPREĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USLUGA NRS 2030. RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	Mjera 5. Briga o djeci	5.1. provedba predškolskog odgoja 5.2. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje	2025.	Broj novoizgrađenih, rekonstruiranih ili adaptiranih objekata za predškolski odgoj Broj predškolske djece u redovnom programu u gradskom vrtiću / godišnje Ukupan broj upisane djece u privatnim, vjerskim i vrtićima u vlasništvu druge JLS	1,00 476,00 341,00	2,00 550,00 357,00	1,00 617,00 348,00	7.988.975,61 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje te se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Broj novoizgrađenih, rekonstruiranih ili adaptiranih objekata za predškolski odgoj kao početna vrijednost ima 1 objekt, a kao ciljnu vrijednost u 2025. godini ima 2 objekta. Ostvarena vrijednost je 1 (dogradnja DV Slavuj matični objekt u Stmecu). U razdoblju 2021-2025. izgrađena su tri objekta: DV Slavuj u Novakim/Rakitju faza I i II, te dogradnja DV Slavuj matični objekt u Stmecu. Broj predškolske djece u redovnom programu godišnje kao početna vrijednost imao je 476 djece, a kao ciljnu vrijednost u 2025. godini imao je 550 djece, dok je ostvareni iznos bio 617. Razlog više upisane djece od planirane u 2025. godini to bio je u početkom godine krenuo u rad dograđeni dio dječjeg vrtića u Rakitju za 4 vrtićke skupine. Ukupan broj upisane djece u privatnim, vjerskim i vrtićima u vlasništvu drugih JLS/godišnje kao ciljnu vrijednost za 2025. godinu predvidio je 357 djece, ostvarena vrijednost pokazatelja za 2025. godinu je 348 upisane djece što je za 7 djece više od ostvarenog pokazatelja za 2024. godinu. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.

6	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 4: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM - 4.2 UNAPREĐENJE SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA NRS 2030. RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život P5.5. Socijalna solidarnost i odgovornost	Mjera 6. Socijalna skrb	6.1. dodjela subvencija, pomoći i donacija	2025.	broj korisnika besplatnog prijevoza za osobe s invaliditetom	14,00	15,00	14,00	715.802,62 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje te se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Pokazatelj rezultata broj korisnika sufinanciranog besplatnog prijevoza za osobe s invaliditetom kao početnu vrijednost definira 14 korisnika, a kao ciljnu vrijednost u 2025. godini definira 15 korisnika. U ovom izvještajnom razdoblju bilo je 14 korisnika sufinanciranog prijevoza za osobe s invaliditetom. Ciljna vrijednost broja korisnika pomoći u naravi u 2025. godini iznosi 50, a ostvareno je 52 korisnika pomoći u naravi dok je početna vrijednost za 2024. godinu bila 56. Broj korisnika hitježi lagani pad u odnosu na ostvarenu vrijednost 2024. no ciljna vrijednost nije ostvarena, s obzirom da se radi o istim korisnicima koji jednu godinu traže pomoć u naravi, a drugu godinu jednokratnu novčanu pomoć. Početna vrijednost broja korisnika jednokratnih novčanih pomoći je 112, a ciljna vrijednost u 2025. godini iznosi 195. U 2025. godini broj korisnika je 123 što je blagi nastup u odnosu na 2024. godinu, a s obzirom da je tijekom 2025. godine dio korisnika postao i korisnik prava na inkasni dodatak, koji je jedan od uvjeta za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć. 1. dalje je broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći manji od ciljne vrijednosti, na što je utjecala i činjenica da je na državnoj razini došlo do povećanja mirovina, s obzirom da dio korisnika prima mirovinu. Početna vrijednost broja dodijeljenih božićnica i uskrasnica je 2.091, a ciljna vrijednost u 2025. godini je 2.410. Vrijednost pokazatelja u 2025. godini je 2.287. Povećanje broja korisnika dodijeljenih božićnica i uskrasnica evidentan je usljed povećanja iznosa visine osnovne mirovine koji korisnici mogu ostvariti pravo na iste sa 550,00 eura na 600,00 eura. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
					broj korisnika pomoći u naravi	56,00	50,00	52,00				
					broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći	112,00	195,00	123,00				
					broj dodijeljenih božićnica i uskrasnica za umirovljenike i nezaposlene	2.091,00	2.410,00	2.287,00				
7	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 4: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM - 4.2 UNAPREĐENJE SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA NRS 2030. RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život P5.1. Kvaliteta i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb	Mjera 7. Primarna zdravstvena zaštita	7.1. poboljšanje opremljenosti i unapređenje uvjeta korišenja zdravstvene njege u kući	2025.	Broj specijalističkih ordinacija (kirurška i internistička) kojima se financira rad	2,00	2,00	7,00	134.627,00 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje se kontinuirano provodi za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Broj specijalističkih ordinacija kojima se sufinancira rad na u 2025. godini iznosi 7, a dok je ciljana vrijednost pokazatelja bila 2, čime je značajno prekoračena vrijednost. U 2025. godini sufinancirao se rad sljedećih specijalističkih ordinacija: kirurška, internističko-kardiološka, pulmološka, urološka, neurološka, endokrinološko-dijabetička te program trudničkih tečajeva. Broj timova za osiguranje hitne medicinske pomoći koji se sufinanciraju na godišnjoj razini iznosi 2. Pokazatelj je ostvaren s obzirom na ciljnu vrijednost u 2025. godini, te se nastavlja kontinuirano pratiti na godišnjoj razini i u novom Provedbenom programu. Ciljana vrijednost sufinanciranja broja uzimanja uzoraka krvi i urina iznosila je 5.500 uzoraka, dok je ostvarena vrijednost pokazatelja 6.502 uzoraka što je iznad planiranog i iznad ostvarenog za 2024. godinu. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
					Broj timova za osiguranje hitne medicinske pomoći -TI (doktor medicine, medicinska sestra, vozač)	2,00	2,00	2,00				
					Sufinanciranje Broja uzimanja uzoraka krvi i urina pri 6 ambulana obiteljske medicine na području grada	6.289,00	5.500,00	6.502,00				
8	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 3: POBOLJŠATI INFRASTRUKTURU I KVALITETU ŽIVOTA ODRŽIVIM KORIŠTENJEM PRIRODNIH RESURSA I KULTURNIH DOBARA - 3.6. ZAŠTITA I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH VRIJEDNOSTI / POSEBNI CILJ 4: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM - 4.3. UNAPREĐENJE ODGOVNO-OBRAZOVNIH USLUGA - A4.3.3. RAZVOJ ŠPORTA I SPORTSKE INFRASTRUKTURE NRS 2030. RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1. 5. Poticanje razvoja kulture i medija	Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport	8.1. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti 8.2. promicanje kulture i kulturnih sadržaja 8.3. poticanje razvoja sporta i rekreacije 8.4. unapređenje dostupnosti sportsko rekreativnih sadržaja	2025.	Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0,00	1,00	0,00	6.676.149,54 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje te se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Početna vrijednost u 2024. godini ima vrijednost 0, iako je u 2023. izvršena konstruktivna obnova dvora. Ciljana vrijednost 2025. iznosila je 2, a ostvarena u 2025. godini 0. Naime, u cjelovitu obnovu dvorca Kerestinec krenulo se u 2024. godini no ona još nije završena te će se pokazatelj otvoriti u 2026. godini. Početna vrijednost broja organiziranih manifestacija je 12, a ciljna vrijednost za 2025. godinu je 13 manifestacija a ostvareno je 19 značajnijih manifestacija u ovom izvještajnom razdoblju koje direktno organizira i financira Grad. Početna vrijednost broja održanih priredbi/događaja za djecu u organizaciji koordinacijskog odbora je 36 događaja godišnje, a u ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 23 manifestacije. Pokazatelj broj odobrenih programa/projekata udruga u kulturi polazna vrijednost za 2024. godinu je 32. Ostvarena vrijednost je 35 dodijeljenih programa/projekata udruga u kulturi, te je pokazatelj ciljne vrijednosti 25 premašen budući je u 2025. godini povećan iznos osiguranih sredstava u Prometnu za potrebe organizacije udruga u kulturi. Pokazatelj vrijednosti broj manifestacija/događanja u organizaciji udruga mladih kao ostvarenu vrijednost imaju 1 budući da se iz proračuna nisu financirale manifestacije/događanja koje je udruga mladih organizirala sredstvima izvan proračuna. Nije ostvarena planirana vrijednost od 4 održane manifestacije za 2025. godinu. Početna vrijednost za pokazatelj broj programa/projekata odobrenih za financiranje sporta i rekreacije je 25, a ciljna vrijednost u 2025. godini je 75. Ostvarena vrijednost pokazatelja su 23 financirana sportska programa/projekata. Pokazatelj broj djece koji sudjeluju u manifestaciji Odmorke ostvaren je u 2025. godini kao i za 2024. godinu. Ukupno 610 djece sudjelovalo je u ovom izvještajnom razdoblju u manifestaciji Odmorke odnosno sportsko ljeto 2025. Broj registriranih sportaša za početnu vrijednost ima 1.800 registriranih sportaša, dok je u 2025. godini bilo registriranih sportaša amatera 1.645. Pokazatelj rezultata broj javnih sportskih terena/signalista koja se održavaju u stanju funkcionalnosti definira 12 terena/signalista godišnje. Pokazatelj rezultata u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 13 budući se u 2025. godini izgradila sportska dvorana u Kerestincu s vanjskim rukometnim igralištem. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
					broj organiziranih kulturnih manifestacija	12,00	13,00	19,00				
					broj održanih priredbi/događaja za djecu u organizaciji koordinacijskog odbora	36,00	36,00	23,00				
					broj odobrenih programa/projekata udruga iz kulture	32,00	25,00	35,00				
					broj manifestacija/događanja u organizaciji udruga mladih	1,00	4,00	1,00				
					broj programa/projekata odobrenih za financiranje sporta i rekreacije	25,00	75,00	23,00				
					broj djece koja sudjeluju u manifestaciji Odmorke	610,00	610,00	610,00				
					broj registriranih sportaša-amatera	1.800,00	1.830,00	1.646,00				
					broj javnih sportskih terena/signalista koje se održavaju u stanju funkcionalnosti	12,00	12,00	13,00				
					9	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 3: POBOLJŠATI INFRASTRUKTURU I KVALITETU ŽIVOTA ODRŽIVIM KORIŠTENJEM PRIRODNIH RESURSA I KULTURNIH DOBARA - 3.5. ZAŠTITA I ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI 2030. RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.	Mjera 9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	9.1. očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša 9.2. gospodarenje otpadom 9.3. izgradnja građevina za gospodarenje otpadom (održavanje postojećeg fiksnog i mobilnog RD) 9.4. korištenje obnovljivih izvora energije				
količina u kg zbrinutih saloničnih ploča koje grad financira građanima	38.620,00	30.000,00	41.280,00									
količina prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu	932,71	1.000,00	1.056,59									
broj reciklažnih dvorišta (fiksnog i mobilnog)	2,00	2,00	2,00									
10	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 4: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM - 4.1. OTVORENA I UČINKOVITA ŽUPANIJSKA, LOKALNA SAMOUPRAVA - 4.1.3. UNAPREĐENJE SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠVA	Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita	10.1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga 10.2. aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite 10.3. organizacije i radovni rad sustava zaštite i spašavanja na području	2025.	broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme (operativni leasing-nabava vozila)	22,00	21,00	22,00	930.935,21 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Neovisno o ostvarenju definiranih 22 novonabavljene opreme, kao ciljnu vrijednost u 2025. godini 21, a vrijednost pokazatelja rezultata je 22 novonabavljene opreme na svih 5 objekata U 2025. godini jedno zapovjedno vozilo i novo terensko vozilo quad, a u 2025. godini je otpačeno jedno navalno vatrogasno vozilo te platforma na vozilu koja je nabavljena u 2024. godini. Pokazatelj broj novoizgrađenih objekata VZ i stožera civilne zaštite definira ciljnu vrijednost 1 u 2025. godini, dok je početna vrijednost 0, a ostvarena vrijednost 1 gdje je nabavljen i postavljen šator uz Društveni dom Štrmec za potrebe Vatrogasne zajednice. Pokazatelj broj zaposlenih operativnih vatrogasaca u VZ Grada Svete Nedelje definira kao početnu vrijednost 12 vatrogasaca, kao ciljnu vrijednost u 2025. godini 9 vatrogasaca, dok je vrijednost pokazatelja u ovom izvještajnom razdoblju je 15 što znači da je pokazatelj premašen za 2025. i 2024. godinu. Broj novonabavljene opreme za civilna zaštita godišnje kao početnu vrijednost ima 12 komada opreme,
					Broj novoizgrađenih objekata VZ i Stožera civilne zaštite	0,00	1,00	1,00				
					broj zaposlenih operativnih vatrogasaca u VZ grada Svete Nedelje	12,00	9,00	15,00				

Redni broj	Naziv projekta	Mjera	Opis mjere	Godina	Izvršenje u 2025. godini			Ukupno izvršeno	Status	Napomena		
					Planirano	Izvršeno	Ukupno					
	NRS 2030. RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj		samoupravne jedinice		broj novonabavljene opreme za civilnu zaštitu/godišnje	9,00	5,00	5,00		kao ciljni vrijednost u 2025. godini ima 5 komada opreme, a trenutna vrijednost pokazatelja je 5 komada opreme. Ispunjenje pokazatelja nastavit će se i nakon ovog provedbenog razdoblja. Pokazatelj broj nabavljene opreme i obude postroje orviline zaštite na godišnjoj razini za početnu vrijednost ima 114 kompleta odjeće i obude, ciljna vrijednost u 2025. godini iznosi 50 kompleta odjeće i obude, a ostvarena vrijednost je 0 kompleta odjeće i obude za 2025. godinu nije se nabavljala odjeća i obuka budući nije bilo potrebe tj nije dobiven zahtjev Civilne zaštite. Grad će nastaviti financirati provedbu mjere u narednom razdoblju i pratiti kroz Provedbeni program.		
					Broj nabavljene odjeće i obude postroje civilne zaštite/godišnje	114,00	50,00	0,00				
11	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 3: POBOLJŠATI INFRASTRUKTURU I KVALITETU ŽIVOTA ODRAŽIVIM KORISTENJEM PRIRODNIH RESURSA I KULTURNIH DOBARA - 3.3. RAZVIJENA KOMUNALNA I PROMETNA INFRASTRUKTURA NRS 2030. RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica	11.1. Unaprjeđenje i razvoj biciklističke infrastrukture 11.2. unaprjeđenje, održavanje i izgradnja cestovne infrastrukture 11.3. poticanje korištenja ekološki prihvatljivih izvora energije u prometu 11.4. Poboljšanje sustava javnog prijevoza 11.5. sanacija opasnih mjesta na prometnicama 11.6. sufinanciranje studije izvodljivosti izgradnje pruge Podused-Samobor-Bregana	2025.	Km biciklističkih staza	0,00	1,30	1,50	6.806.882,78 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje te se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Početna vrijednost za pokazatelj km biciklističkih staza iznosi 0 km staza, ciljna vrijednost u 2025. godini iznosi 1,3 km dok je ostvarena vrijednost 1,5 km izgrađenih biciklističkih staza, budući su u prethodnoj godini izgrađene dvije biciklističke staze. Ukupno je izgrađeno biciklističkih staza u razdoblju 2022-2025. 5,29 km. Pokazatelj metri novozgrađenih pješačkih staza kao početnu vrijednost ima 345 m, a kao ciljni vrijednost u 2025. godini ima 1100 m novozgrađenih pješačkih staza. Ostvareno je 1.650 m pješačkih staza u: Novakova cesta i uz UJ. dr. Frnne Tuđmana u duljini 1.650 m. Pokazatelj rezultata metri novozgrađenih, rekonstruiranih i dodatno opremljenih nerazvrstanih cesta na godišnjoj razini kao početnu vrijednost imaju 3.023 m, a kao ciljni vrijednost u 2025. godini imaju 2.880 m. Trenutna vrijednost pokazatelja je 2.525 m za 2025. godinu. U razdoblju 2022-2025. izgrađeno je nerazvrstanih cesta u duljini 9.343 m. Pokazatelj broj izgrađenih punionica za električna vozila nema definirane vrijednosti u 2025. godini te se shodno tome ne prate u ovom izvještajnom razdoblju. U 2024. godini izvršena je zamjena postojeće punionice za električna vozila zbog kvrva na postojećoj punionici. Pokazatelj broj uspostavljenih e-bicikala/rombila je početnu vrijednost 0,00 a planiranu za 2025. 1,00. U 2025. godini nije uspostavljen sustav e-bicikala/rombila. Sveta Nedelja godišnje sufinancira sustav javnog gradskog prijevoza kroz vanjsku uslugu. Pokazatelj broj prijeđenih kilometara javnog gradskog prijevoza godišnje kao početnu vrijednost definira prijeđenih 426.454 km, ciljna vrijednost u 2025. godini je prijeđenih 430.000,00 km, a ostvarena vrijednost pokazatelja iznosi 419.606 km. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
					metri novozgrađenih, rekonstruiranih i dodatno opremljenih nerazvrstanih cesta/godini	3.023,00	2.880,00	2.525,00				
					broj izgrađenih punionica za električna vozila	0,00	0,00	0,00				
					uspostava sustava e-bicikala/rombila	0,00	1,00	0,00				
					sufinanciranje sustava javnog gradskog prijevoza	1,00	1,00	1,00				
					broj prijeđenih km javnog gradskog prijevoza godišnje	426.454,00	430.000,00	419.606,00				
					Broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata u pojedinoj godini „Kreditom do konkurentnosti“/godišnje	2,00	2,00	2,00				
12	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 1 - POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA - 1.1. RAZVOJ POTICAJNOG PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA NRS 2030. RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo	Mjera 12. Gospodarski razvoj	12.1. unaprjeđenje poduzetničkog okruženja 12.2. subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima 12.3. poticanje održivog razvoja turizma	2025.	Broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata u pojedinoj godini „HBOR-subvencija kredita“/godišnje	0,00	2,00	0,00	24.896,72 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Pokazatelj rezultata broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata „Kreditom do konkurentnosti“ na godišnjoj razini kao početnu vrijednost ima 2 subvenije. Ostvarena vrijednost pokazatelja iznosi 2. Pokazatelj broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata „HBOR-subvencija kredita“ na godišnjoj razini nema početnu vrijednost, ciljna vrijednost je 1 dok ostvarena vrijednost pokazatelja iznosi 0. Pokazatelj broj odobrenih projekata/programa udrugama poduzetnika i udrugama iz područja poljoprivrede na godišnjoj razini u 2025. godini kao ciljni vrijednost definira 3 programa/projekta, a u ovom izvještajnom razdoblju odobrena su 8 programa/projekata, što znači da je pokazatelj za ova godinu premašen budući su u prethodnu bila osigurana dodatna sredstva. Pokazatelj broj umjetno osjemenjivanih krava na godišnjoj razini za ciljni vrijednost ima 25 krava, a u ovom izvještajnom razdoblju je subvencionirano osjemenjivanje 12 krava dok je u 2024. godini osjemenjeno 15 krava. Evidentno je da se broj kuaustva koji posjeduju krave smanjuje. Kao ciljna vrijednost za pokazatelj ukupan broj noćenja u 2025. godinu definira se brojka od 35.500 noćenja, a ostvarena vrijednost u godišnjem razdoblju je 48.532 noćenja turista čime je nadmašena ciljna vrijednost pokazatelja. Ukupan broj turističkih dolazaka kao ciljni vrijednost u 2025. godini definira 19.500 posjetitelja, a u ovom izvještajnom razdoblju Grad je posjetilo 29.752 turista. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
					Broj odobrenih projekata/programa udrugama poduzetnika i udrugama iz područja poljoprivrede/godišnje	5,00	3,00	8,00				
					Broj umjetno osjemenjivanih krava/godišnje	15,00	25,00	12,00				
					ukupan broj turističkih noćenja	48.206,00	35.500,00	48.532,00				
					ukupan broj turističkih dolazaka	28.836,00	19.500,00	29.752,00				
13	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 4: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM - 4.1. OTVORENA I UČINKOVITA ŽUPANIJSKA, LOKALNA SAMOUPRAVA NRS 2030. RS1 ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC3. učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava, upravljanje državnom imovinom	Mjera 13. Lokalna uprava i administracija	13.1. jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave 13.2. digitalizacija usluga lokalne samouprave 13.3. priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova	2025.	broj zaposlenika samoupravne jedinice koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima/godišnje	19,00	18,00	21,00	1.416.882,92 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Ostvareno je postignuće ključnih točaka. Kao ciljni vrijednost u 2025. godini za broj zaposlenika samouprave koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima na godišnjoj razini definirano je 18 zaposlenika, a ostvarena vrijednost pokazatelja je 19 zaposlenika. Početna vrijednost broja digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S je 6 usluga, a ostvarena vrijednost pokazatelja je 6 usluga što upućuje na kontinuirat količine potreba i izvršenja pokazatelja tako je planirana vrijednost za 2025. godinu bila 8. Kao ciljni vrijednost broja odobrenih projekata kojima je odobreno sufinanciranje EU na godišnjoj razini definira 2 odobrena projekta, a u ovom izvještajnom razdoblju je odobren 3 projekta i to Uređenje dječje igrališta Markovići u Novakima kroz natječaj LAG SAVA, i 2 projekta energetske obnove (DD Novaki i SC Bestovje) što znači da je pokazatelj za 2025. godinu premašen, te su na taj način osigurana značajna europska sredstva izvan proračuna grada. U razdoblju ovog Provedbenog programa ostvareno je sufinanciranje 12 projekata europskim sredstvima, ovim Provedbenim projektima planirano je sufinanciranje 8 projekata. Osim njih ostvaren je i značajan broj projekata koji su sufinancirani nacionalnim ili županijskim sredstvima. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.
					broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S	6,00	8,00	6,00				
					broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova/godišnje	1,00	2,00	3,00				
14	PLAN RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021-2027 - POSEBNI CILJ 4: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM - 4.2 UNAPREĐENJE SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA - 4.2.3 ZAŠTITA OBITELJI I UNAPREĐENJE SOCIO-ZDRAVSTVENI SKRBI OSOBA U POTREBI NRS 2030. RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Mjera 14. Demografija	14.1. provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih	2025.	sufinanciranje opreme za novorođenčad po broju novorođene djece	172,00	180,00	184,00	413.767,00 €	DA	PROVEDENO	Mjera je dio redovnog samoupravnog djelokruga Grada Svete Nedelje se kontinuirano provodila za vrijeme provedbe Provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 2021-2025. godine, neovisno o ostvarenju definiranih pokazatelja. Pokazatelj rezultata sufinanciranje opreme za novorođenčad po broju novorođene djece definira kao polazišnu vrijednost sufinanciranje 172 oprema, ciljna vrijednost u 2025. godini iznosi sufinanciranje 180 oprema, dok je ostvarena vrijednost pokazatelja sufinanciranje opreme za 184 novorođenčadi. Veća ostvarena vrijednost pokazatelja uzrokovana je demografskim prilikama na području Grada, što je sukladno i većem broju doselejenih mladih obitelji. U razdoblju 2022.-2025. godine Grad je sufinancirao u razdoblju 2022.-2025. 696 opreme ukupnog iznosa 805.122,97 eura za novorođenčad dok je ciljana vrijednost bila 730. Nakon ovog izvještajnog razdoblja pratiti će se ostvarenje mjere u Provedbenom programu za razdoblje 2025-2029.

NAPOMENA: U iznosima sredstava nedostaju sredstva proračunskog konstituta DV Slavaj Strozec tj nisu prikazani svi troškovi za razdoblje 01.07. do 31.12.2025. godine budući da dana dostojnost ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju provedbenog programa Grada Svete Nedelje za razdoblje 1.01.-31.12.2025. godine potpisi nisu dostavljeni u računovodstvo od strane Dječjeg vrtića.

Datum:	13.2.2026
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	MARTINA FABIJAN, mag.ogr.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	DARIO ZUROVEC, msg.ing.-st.izn.inf.,univ.apec.oec.

